

# 关于拉萨市林周县江夏乡财胜矿业有限公司“绿盾”问题整改销号的公示

按照《关于印发〈西藏自治区自然保护区生态环境问题整改销号实施细则〉的通知》（藏环发〔2024〕57号）精神，经市林草、应急管理、自然资源、生态环境等单位现场复核验收，原则同意拉萨市林周县江夏乡财胜矿业有限公司“绿盾”问题整改销号，现将问题整改完成情况公示如下：

## 一、整改问题

2015年遥感监测及2024年现场核查发现问题“（1）2016年发现问题：企业已停产，选矿厂主体建筑建成后一直未投入使用，尾矿库应急水池及护坡已整改。但该项目选址未取得原国家林业局的准入意见，未开展选矿厂及尾矿库对保护区的生态环境影响评估，且选矿厂暂未拆除。（2）2024年发现问题：2024年5月开始扩建尾矿库，计划将尾矿库库容从118万立方米扩到230万立方米，分两期建设，一期加宽加固初期坝，投资750万元；二期坝体加高15米，完成整体筑坝，库容扩至230万立方米，投资4250万元。2024年7月4日，现场检查发现尾矿库扩建工程已开槽动工，挖掘土方约50万立方米，处于一期加宽加固初期坝阶段。该公司未报批环评文件即开工建设”。

## 二、整改任务

完成选矿厂及附属设施拆除、尾矿库闭库并进行生态恢复。

## 三、整改措施

拉萨市生态环境局林周县分局牵头，财胜矿业公司负责，各单位配合，以行动快、措施实、标准严为工作原则，严格按照既定的整改方案，明确责任分工，积极采取整改措施，确保在 2025 年 12 月 25 日前完成选矿厂及附属设施拆除及尾矿库闭库，分别与 2026 年 3 月和 5 月底前完成选矿厂生态恢复和钢材及机械设备清运，确保整改工作闭环收尾。

## 四、整改成效

**一是新选厂拆除落实情况：**财胜矿业于 2025 年 8 月与青海首信建设工程有限公司签订厂房拆除施工合同，启动拆除工作；2025 年 10 月完成选矿厂及附属设施拆除工作。**二是尾矿库闭库工作落实情况：**2025 年 6 月 15 日与西藏众通矿山工程有限公司签订尾矿库闭库施工合同，同时开始进行尾矿坝坝体外坡刷坡整形，2025 年 8 月初完成采坑内尾砂清掏；2025 年 8—11 月完成坝面覆土整平及截排水设施制作。**三是关于“绿盾”整改问题的承诺情况：**确保 2026 年 3 月底前完成选矿厂生态恢复工作；2026 年 5 月底前清运全部钢材及机械设备。

上述问题已整改到位，达到销号标准。从今日起，对整改完成情况进行公示，公示期自 2025 年 12 月 16 日-12 月 22 日，任何单位和个人对公示情况有异议，均可在公示期间向我局反映。

电话（传真）： 0891-6822402

电子邮箱： [stk6822402@163.com](mailto:stk6822402@163.com)